



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

TERMA REFERENCE

**PËR MBIKQYRJEN E PUNIMEVE TË OBJEKTIT
“ Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvinë Loti 7 “**

Vlera ; **16 500 000 leke.** (pa tvsh)

I INFORMACION I PERGJITHSHEM

Me fondet nga buxheti I shtetit per vitin 2019 jane parashikuar te kryhen punimet ne objektin **Mbikqyrja e objektit “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine, Loti7**

Për kete i kerkohet mbikqyresit te punimeve te kesaj kontrate ,te kryejë mbikqyrjen e punimeve te ketyre objekteve, pas vleresimit te projekteve per keto lote, me fondin limit te llogaritur sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr 354, date 11.05.2016 “*Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim , mbikqyrje dhe kolaudim* “

II – OBJEKTIVI KRYESOR

Mbikqyresi i punimeve për këto objekte ka për qëllim që pas kryerjes nga ana e tij të vlerësimit tekniko ekonomik të projekt zbatimit të këtij segmenti, të kontrollojë dhe të ndjekë mbarëvajtjen e gjithë procesit të zbatimit të punimeve në përputhje me projektin, kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve, dhe anen ekonomike te ketij objekti.

II – TË DHËNA MBI PROJEKTIN

Projekti i zbatimit “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine” loti 7 perbën një segment rrugor me gjatesi rreth 2.05 km ku ka të përfshirë dhe ndërtimin e një tuneli me gjatësi rreth 1-1.2 km Me buxhetin e vitit 2019 është parashikuar të kryhet ndërtimi i tij.

Pershkrim i përgjithshëm i Projekt –Zbatimit per Lotin 7

Aksi rrugor Kardhiq – Delvine ka nje gjatesi 33 km dhe shtrihet ne Jug te Shqiperise, pershkon rrethin e Gjirokastrës, Delvines dhe Sarandes. Ne kete aks jane perfunduar rreth 16 km rruge dhe 14.5 km te tjere jane ne fazen e zbatimit te punimeve. Pjesa e mbetur prej 16 km ndahet ne lotet 4.5.6.7.8, nga te cilat loti 7 dhe loti 8 jane Tuneli (Loti 7) dhe sinjalistika e pergjithshme (loti 8)

Vendodhja e aksit te rruges/tunelit dhe pershkrimi i relievit

Loti 7;

Shtrihet midis loti 4 dhe lotit 6 përkatësisht në km 6+150 deri në km 8+200 sipas projektit të zbatimit për lotet 4 dhe 6 të rishikuara.

Koordinata e lidhjes me lotin 4 jane X= 416681.512; Y= 444088.69

Koordinata e lidhjes me lotin 6 janë; X= 414692.045; Y=432337.317

Kuotat në lidhje me loti 4 dhe lotin 6 janë; Për lotin 4 kuota në mbarim është 629.37 m

Ndërsa kuota e fillimit të loti 6 është 719.06 m.

Vendi ku kalon rruga/tuneli i ri ne qafen e Skarfices ndodhet ndërnjet lotit 4 dhe lotit 6 të rrugës Kardhiq-Delvinë. Ky është segmenti me kushte me të vështira si nga ana ndertimore dhe nga kushtet gjeologjike. Aty është një qafe ku kryqezohen disa linja tektonike te cilat kane krijuar nje reliev shume te deformuar. Qafa e Skarfices është e rrethuar me male te larta te cilat jane pothuajse te zhveshura nga bimesia. Aty ka nje zhvillim intesiv te fenomeneve negative fiziko gjeologjike. Ne kete Qafe kalon nje linje e madhe tektonike e paraqitur ne te gjitha hartat gjeologjike e cila shoqerohet me hypje, mbihypje dhe levizje



te tjera horizontale dhe vertikale, duke u zhvendosur masa te ndryshme shkembinjsh në raport shumë të crregullt.

III- DETYRAT, PERGJEGJESITE DHE TE DREJTAT E MBIKQYRESIT

Ne realizimin e objektivave per zbatimin e punimeve te objektit: **“Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine, Loti 7”**, mbikqyresi menjehere mbas lidhjes se kontrates duhet:

- Të njihet në detaj me projekt zbatimin dhe specifikimet teknike të objektit,
- Para fillimit te punimeve ndërtimore, të bëjë një vlerësim e rishikim të topografise per këtë segment rrugor.
- Të vlerësojë/ të rishikojë gjurmën e rrugës, duke bërë dhe ndryshime të nevojshme, kjo në varësi të kushteve gjellogjike të terrenit e të gjitha këto vlerësime të pasqyrohen ne projekt preventivin perfundimtar.
- Të hartojë programin e kontrollit për zbatimin e projektit dhe cilesise se punimeve ne baze te standarteve te percaktuara me ligj.
- Te mbikqyre Kontraten e zbatimit te punimeve ne emer te Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe te kryeje te gjitha detyrimet e besuara atij sipas Kontrates se nenshkruar dhe sipas Ligjit Nr. 8402 date 10.09.1998, UKM Nr.3 dt.15-02 2001, UKM Nr.1 dt. 22.02.2005, UKM Nr 2 dt.13.5.2005, U.K.M nr.1 dt. 16.06.2011, VKM nr. 628 dt. 15.07.2015 „, Regullat teknike te ndertimit dhe projektimit te rrugeve“, VKM nr. 111 dt. 10.02.2016.
- Te bej verifikimin e te gjithë dokumentacionit perkates, te licencave, te autorizimeve dhe te lejeve, te cilat sipas dispozitave ne fuqi duhet te merren para fillimit te punimeve.
- Te bej verifikimin e sheshit te ndertimit nese eshte i lire dhe i gatshem per te filluar punimet.
- Te njihet mire me kontraten e sipermaresit dhe te gjitha akteve administrative qe lidhen me te si dhe te njohe te gjitha ndryshimet e mundshme te kesaj kontrate me kalimin e kohes.
- Të kontrollojë vendosjen e tabelës se identifikimit të objektit
- Të marrë masat e duhura per sigurine e objektit duke kontrolluar vendosjen ne objekt te tabelave perkatese sinjalizuese, treguese e te sigurise, shiritave, fenereve etj.
- Mbas verifikimit te dokumentacionit duhet te dorezoje prane ARrSh-se te gjithë dokumentacionin si dhe shkresen per fillimin e punimeve ku perfshihen:
- Stafi i Sipermaresit
- Makinerite qe do perdoren per ndertimin e objektit.
- Para fillimit te punimeve verifikon te gjitha pajisjet dhe makinerite e sipermaresit, per te pare nese ato i pergjigjen kushteve te kontrates se nenshkruar.
- Te kontrollojë zbatimin e projektit duke u bazuar ne projekt zbatimin dhe specifikimet teknike dhe të propozoje modifikimet, plotesimet dhe mosperputhjet nëse ka dhe t'i rekomandoje ARrSh-se zgjidhjet konkrete.
- Te ndjek ne menyre te vazhdueshme e te kualifikuar te gjitha proceset e punimeve dhe dokumentacioneve qe duhen te mbahen gjate zbatimit te punimeve, miratimin e analizave te veçanta duke dhene udhezime porosi e urdhera per zbatimin me perpikmeri e ne kohe te projektit, te kushteve teknike te projektimit dhe zbatimit, te dispozitave perkatese te kontratave.
- Te kontrolloj ne menyre korrekte dhe te vazhdueshme piketimin e objektit.
- Te kontrolloj cdo material qe vendoset ne veper, menyren e vendosjes se tij dhe cilesine e tij.
- Per cdo punim te maskuar te beje fotografimin ose regjistrim e tij dhe te mbaj proces-verbal te firmosur prej tij dhe sipermaresit.



- Në cdo fund dite pune te kontrolloj ditarin e punimeve dhe te firmos ate.
- Te kontrolloj librin e masave i cili verteton volumin e punimeve dhe ta miratoj ate.
- Te kontrollojë certifikatat e cilesise se materialeve dhe te jap miratimin per vendosjen ne objekt te tyre.
- Gjate zbatimit te projektit, i jep instruksione me shkrim sipermasesit. sa here qe e sheh te nevojshme. dhe sipermasesi eshte i detyruar t'i zbatoje ato. Ky i fundit ka te drejte te beje me shkrim verejtjet e tij lidhur me instruksionet dhe urdherat e marre.
- Per cdo rast, qe gjate zbatimit te punimeve lind nevoja e ndryshimeve ne Projektin dhe Preventivin e parashikuar, Mbikeqyesi i Punimeve duhet t'i paraqese ARrSh -se nje relacion te plote teknik (shoqeruar me skicat perkatese) ku argumentohet ndryshimi.Ndryshimi ne objekt (zbatimi i punimeve) do te behet vetem pas miratimit nga ARrSh -ja.
- Ne cdo fund muaji mbikqyesi ka per detyre te paraqes prane ARrSh -se raportet mujor te punimeve. Ne kete raport duhet te jepet nje tabllo e qarte e avancimit te punimeve dhe te pagesave te kryera. Realizimi i punimeve ne vlefte dhe % , afati kohor realizimi i financimit.

Mbikqyesi duhet :

A.- Te paraqese prane ARSH-se stafin e tij mbikeqyres ne perberje te se cilit duhet te kete:

1. ***Drejtuesin e projektit*** qe duhet te jete inxhinier ndertimi me eksperience pune ne mbikeqyrje i cili mban pergjegjesi per zbatimin e projektit sipas kushteve teknike te zbatimit, miratimin e volumeve te punimeve, certifikaten e pageses, mbajtjen, kontrollin dhe miratimin e gjithe dokumentacionit,miratimin e ndryshimeve te volumeve, korespondencen me ARrSh.
2. ***Mbikeqyresin e materialeve*** qe duhet te jete inxhinier ndertimi me eksperience pune ne kete fushe i cili miraton materialet dhe cilesine e tyre dhe ndjek e miraton cilesine e punimeve.
3. ***Mbikeqyresin per punimet topografike*** qe duhet te jete inxhinier topograf me eksperience pune i cilikontrollon dhe miraton volumet, piketimet dhe kuotezimin e objektit.
4. ***Mbikeqyresin (gjeolog), duhet te jete inxhinier gjeolog*** me eksperience pune i cili kontrollon punimet gjate germimit .
5. Te kete ne stafin e vete nje ***inxhinier per projektim strukturash/tunelet*** me eksperience pune i cili do te merret me projekttime te veprave te ndryshme te artit te medha e te vogla, etj
6. Te kete ne stafin e vete nje ***inxhinier hidroteknik*** me eksperience pune i cili do te merret me monitorimin dhe percaktimin e ujrave nen dhe mbitokesor
7. Te kete ne stafin e vete nje ***inxhinier elektrik*** me eksperience pune i cili do te merret me monitorimin dhe percaktimin e punimeve elektrike ne tunel dhe ndricimin e segmenteve jashte.
8. Te kete ne stafin e vete nje ***inxhinier mekanik*** me eksperience pune i cili do te merret me monitorimin dhe percaktimin e punimeve mekanike ne tunel dhe portalet ne hyrje dalje.



B.- Ne baze te volumit te punimeve dhe vlefes se kontrates drejtuesi i punimeve duhet te jete rezident ne objekt dhe stafi tjetër mbikqyres mund te jete rezident cdo dite ne objekt ose me kohe te pjesshme ne funksion te specifikave te punes.

C.- Mbikqyresi i punimeve dhe stafi i tij kontrakton me ARrSh-ne, duke percaktuar detyrimet e ndersjellta, kushtet e punes, shperblimin dhe probleme te tjera, etj.

D.- Mbikqyresi vihet ne dijeni nga ARrSh-ja per nenkontraktoret e mundshem qe zgjedh sipermarsi ne perputhje me kontraten e nenshkruar.

E.- Mbikqyresi ne fillim te punimeve ne objekt merr kontakt me organet qeverisese ne juridiksionin e te cilit ndodhet zona ku kryhet ky objekt dhe informon per personat kryesor, pergjegjes per ndertimin e ketij objekti ne perputhje me nenin 9, te ligjit Nr.8402, dt 10.09.1998.

IV – Raportimi

IV/a- Gjate zbatimit te punimeve Mbikqyresi i punimeve duhet te dorezoje cdo muaj Raportet Mujore te cilat duhet te permbajne:

- Hyrje
- Informacion i pergjithshme
 - Te pergjithshme
 - Qellimi i punimeve
 - Mbikqyrja e punimeve ndertimore
- Personeli i siguruar nga Mbikqyresi
 - Stafi i nevojshem ne perputhje me kontraten e zbatimit te punimeve .
 - Stafi aktual
 - Koheqendrimi ne objekt persecilin.
- Raportimi
- Kohezgjatja e sherbimit te Mbikqyrjes
- Pershkrimi i Projektit
 - Shtresat Rrugore
 - Veprat e Artit etj.
 - Punimet ne tunel
- Organizimi i Sipermaresit
 - Sipermarsesi
 - Stafi prezent
 - Mjete dhe makineri
 - Koheqendrimi ne objekt
- Progresi Mujor
- Pershkrim te Punimeve qe jane kryer gjate muajit (sipas zerave dhe piketave
- Fotografi te proceseve te punimeve te kryera
- Fotografi te punimeve te maskuara per gdo punim te padukshem.
- Grafiku i ecurise se punimeve
 - a -Te aprovuara
 - b - Te kryera
- Volumet Progressive te Punimeve Mujore



- a - Punimet e aprovuara
- b - Çertifikatat e cilesise dhe Provat Laboratorike
- c - Libreza e Masave
- d - Punimet e kryera por te pa aprovuara
- e - Situacionet mujore
- f- Matjet topografike
- Korrespondeca
 - a-Proces-Verbale
 - b-Urdhera, Udhezime, Njoftime
 - c-Ndryshime ne Projekt dhe Preventiv nese ka (te aprovuara nga ARrSh-ja)
- Moti (kalendarik)
- Problemet qe kane dale
 - a-Teknike
 - b-Sociale
- Raport mbi sigurine ne kantier,
- Masat per ruajtjen e mjedisit
- Konkluzione

Shenim : Raporti Mujor dhe dokumentat duhet te paraqiten ne gjuhen shqipe, ne pese kopje dhe tre kopje te dorezohen ne ARrSh prane Drejtorise Ndërtimit dhe Mirmbajtjes.

Raporti Mujor do t'i dorezohet ARrSh-se brënda dates se caktuar ne kontrate.

Konsulenti do te mbaje kontakte te vazhdueshme me ARrSh (DNM dhe DPSO) dhe do t'i pergjigjet te gjitha kerkesave te saj.

MBIKQYRESI MBAN PERGJEGJESI TE PLOTE;

Ne fillim te punimeve mbikqyresi mban dhe ka pergjegjesi per dokumentacionin e meposhtem :

- Vendimin e KT per projektin e zbatimit dhe lejen origjinale te ndertimit.
- Projekt zbatimn e firmosur nga projektuesi dhe kontraktori se bashku me specifikimet teknike
- Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik te bazamentit ku do te kryhen punimet
- Realizimin e punimeve te objektit sipas projektit kushteve teknike te zbatimit ne fuqi dhe specifikimeve teknike
- Saktesine vertetesine e dokumenteve volumet dhe cilesine e punimeve te ndertimit.
- Per realizimin pike per pike te kontrates se nenshkruar midis Sipermaresit dhe A.Rr.Sh-se e te gjitha fazave te zbatimit te punimeve, respektimit te afatit te dorezimit si dhe te koston se objektit.
- Asnje punim nuk do te mbulohet, maskohet apo betonohet pa miratimin e mbikqyresit.Sipermaresi duhet te njoftoje mbikqyresin kur eshte gati per t'u ekzaminuar prej tij.
- Ruajtjen e te gjithë dokumentacionit dhe korespondencen me DNM, urdherat e ndryshme qe ai ka dhene gjate zbatimit te kontrates,kundershtite dhe kontradiktat e lindura gjate punes, nderprerjet e punimeve dhe shkaqet qe i kane diktuar keto nderprerje, relacionet teknike te kerkuara ose te paraqitura gjate zbatimit si dhe te gjitha rrethanat e nevojshme per te dhene kuadrin e plote te te gjithë fazave te zbatimit te punimeve.
- Per dorezimin e gjithë dokumentacionit qe disponon ne rast se gjate zbatimit te kontrates kemi ndërrim te mbikqyresit, i gjithë dokumentacioni dorezohet me proces verbal ku shenohen dhe shkaqet e ketij ndrrimi.



MBIKQYRESI KA TE DREJTE:

- Te kerkoje largimin nga puna te drejtuesit te kantierit ose te punetoreve te vecante per mosbindje, paaftesi ose pakujdesi te rende.
- Te mos pranoje drejtues teknik,manovrator, punetor n.q.s keta nuk plotesojne kushtet per te kryer detyren e caktuar.
- Te pezulloje punimet kur sheh se ne objekt nuk jane marre masat e duhura per te siguruar punimet dhe trafikun.
- Te mos lejoj vendosjen ne veper te materialeve qe nuk plotesojne kushtet e cilesise dhe ti zevendesoj ato me materiale te tjera nga sipermaresi me shpenzimet e tij.
- Te kerkoje certifikatat e cilesise se pajisjeve qe kryejne testet e materiale.
- Te kerkoje dhe te jete prezent ne kryerjen e provave te materialeve, per te verifikuar cilesine e tyre. Shpenzimet per keto prova jane ne ngarkim te sipermaresit.
- Te kerkoje per te gjitha makinerite qe punojne ne veper dokumentacionet teknike per te siguruar nje ecuri punimesh te sigurta dhe cilesore.
- Te mos lejoj perdorimin e makinerive dhe pajisjeve te ndryshme n.q.s ato jane jashte kushteve teknike.
- Të monitoroje në vazhdimësi ecurinë e punimeve në tunel dhe të kërkojë zbatimin rigoroz të projektit të specifikimeve teknike dhe të standartit të tuneleve specifikuar ne ToR.
- Ne rast se materialet dhe pajisjet e perdorura nuk miratohen nga mbikeqyresi keto duhet te dokumentohen me procesverbalet e analizave te provave .sebashku me aktin teknik ,ku te argumentohen shmangiet e palejuara .referuar standarteve te percaktuara ne specifikimet teknike te projekt zbatimit.
- Kur Mbikeqyresi i Punimeve mendon se ka demtime ne konstruksion kerkon te behen verifikimet perkatese. Kur verifikimet i japin te drejte mbikeqyresit, shpenzimet jane ne ngarkim te sipermaresit. Ne rast te kundert, sipermaresi ka te drejte te kerkoje shlyerjen e shpenzimeve ne rruge kontraktuale.
- Mbikeqyresi i, Punimeve urdheron Sipermaresin te prishe dhe te ribeje me shpenzimet e tij, punime te bera jo me cilesine e parashikuar ne Projekt dhe Specifikimet Teknike.
- Mbikeqyresi i punimeve ka te drejte te pezulloje perkohesisht punimet, per ekzekutim teknik te gabuar ose paaftesi teknike zbatimi, per cdo rast me miratimin e ARrSh-se per aq kohe sa ai e konsideron te arsyeshme. Ne kete rast sipas shkakut, Mbikeqyresi se bashku me ARrSh-ne dhe sipermaresin percaktojne zgjatjen ose jo te afatit dhe ndryshimin e shpenzimeve.
- Per cdo ndryshim te mundshem mbikeqyresi i punimeve vihet ne dijeni per te ndjekur zbatimin e ndryshimeve ne fjale.

Ne perfundim te punimeve mbikqyresi:

- Merr me shkrim njoftimin per perfundimin e punimeve dhe verteton ne proces verbal daten e perfundimit te tyre sipas projektit, te ndryshimeve te urdheruara e te kushteve te kontrates.dhe brenda 30 diteve merr prej sipermarresit dokumentacionin perkates .
- Duke u mbeshtetur ne Ligjin 8402 dt 10.09.1998 UKM Nr 2 date 13.5.2005 dhe UKM Nr 3 date 15.02.2001 dorezon prane ARrSh -se (SSCV) te gjithe dokumentacionin perkates per te cilin mban pergjegjesi te plote ne plotesimin , saktesine.vertetesine e tij.

Ky dokumentacion duhet te permbaje :



- Proces verbal i dorezimit te sheshit te ndertimit.
- Proces verbal per fillimin e punimeve.
- Kontraten e sipermaresit
- Kontraten e mbikeqyrjes
- Projekt organizimi i punimeve.
- Projektin
- Projektin e ndryshuar (nese ka) shoqeruar me korespondencen skicat perkatese dhe miratimet e nevojshme.
- Preventivin fitues
- Preventivin e ndryshuar (nese ka zerat te rinj te punimeve negocimin e tyre).
- Grafiku i punimeve
- Specifikimet teknike
- Axhornimi para fillimit te punimeve dhe piketimi.
- Dokumentacioni topografik dhe gjeologo inxhinjerik per (ndertim rreshqitje).
- Dokumentacioni fotografik apo video regjistruesi per punimet e padukshme.
- Proces-verbalet e çdo punimi te maskuar te firmosur nga drejtusi teknik dhe mbikeqyresi te shoqeruar me fotografi.
- Ditari i objektit ku te pasqyrohen dhe ndryshimet e urdheruara nga mbikeqyresi.
- Libreza e masave.
- Preventivi i fondit rezerve te firmosur nga sipermaresi(drejtuesi teknik) dhe mbikqyresi
- Situacion i fondit rezerve te firmosur nga Sipermaresi (drejtuesi teknik) dhe mbikeqyresi
- Certifikatat e cilesise se materialeve.
- Miratim i materialeve te perdorura nga mbikeqyresi.
- Situacionet pjesore dhe ate perfundimtar.
- Regjistri i kontabilitetit.
- Deklarata teknike e sipermaresit e firmosur nga sipermaresi dhe drejtuesi teknik.
- Njoftimi i sipermaresit per perfundimin e punimeve.
- Proces verbal i perfundimit te punimeve te firmosur nga sipermaresi dhe mbikeqyresi se bashku me matjet faktike te objektit te ndertuar.
- Relacionin perfundimtar i mbikeqyresit

I gjithe dokumentacioni duhet te kete miratimin e tij. Ky dokumentacion eshte ne 3 (tre) kopje. Nje kopje e te gjithe dokumentacionit dorezohet prane grupit te kolaudimit qe ngrihet me urdher nga ARrSh -ja brenda 30 diteve nga perfundimi i objektit. Te gjithe dokumentat qe dorezohen Grupit te Kolaudimit prane ARrSh -se duhet te jene origjinale

Mbikqyresi i Punimeve merr pjese ne Kolaudimin e objektit dhe i pergjigjet Grupit te Kolaudimit per te gjithe dokumentacionin e nevojshem gjate kolaudimit te objektit dhe nenshkruan aktin perkates.Pas perfundimit te kolaudimit mbikeqyresi i punimeve mbeshtetur ne kontraten dhe ne dokumentacionin tjeter,percakton vleren perfundimtare te objektit e cila i behet e ditur sipermaresit dhe i jepet per te likuiduar ARrSh-se.

VI - KOHEZGJATJA E SHERBIMIT TE MBIKQYRJES

Do te jete per gjithe periudhen e zbatimit te punimeve.

VII - TE DREJTAT E A.RR.SH-se.

ARrSh-ja ka te drejte te kerkoje largimin e mbikeqyresit kur verteton mangesi serioze ne veprimtarine e tij si:

- Mangesi ne plotesimin e detyrave te percaktuara.



- Nderprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre.
- Mangesi kontrolli ne kosto e kontabilitet. Tolerim i materialeve me vlera mbi ato te preventivuara, tolerim te materialeve jashte cilesise se kerkuar, tolerim te punimeve jo me cilesine e kerkuar, tolerim te pajisjeve jashte kushteve teknike.

Kur verehen shkelje te renda te dispozitave ligjore, ARrSh-ja ka te drejte te urdheroj mbikqyresin e punimeve per nderprerjen e punes deri ne marrjen e masave perkatese per normalizimin e gjendjes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund te perbejne kundervajtje administrative, vendosen sanksione ne baze te neneve 15 dhe 16 te kreut III te ligjit Nr 8402 dt 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit"

VIII - MENYRA E DHENIES SE OFERTES.

Oferta jepet ne vlefte totale e zberthyer ne shpenzime per muaj - njeri (sipas preventivit bashkangjitur) dhe shpenzime te tjera te nevojshme per t'u kryer.

IX - MENYRA E PAGESESE.

Pagesa do te behet mujore, ne baze te % se realizimit te punimeve te zbatimit e zberthyer sipashpenzimeve muaj- njeri .

Pagesa do te filloje me nenshkrimin e kontrates se sipermaresit te punimeve dhe per periudhen 2 mujore (koha per vleresimine projekteit) do te transferohet gjate periudhes se fillimit te punimeve.



PREVENTIV**MBIKQYRJE PUNIMESH****Objekti : “Ndërtim Rruga Kardhiq – Delvine, Loti 7”**

Vlera e kontrates

leke me TVSH)

Kodi	Emertimi	Njesia	SHPENZIMET		
			Sasia	Çmimi	Vlefte
	Stafi				
	Drejtor projekti	Staf - muaj	(100%)		
	Inxhinier materiali	Staf - muaj	(100%)		
	Inxhinier topograf	Staf - muaj	(100%)		
	Inxhinier gjeolog	Staf - muaj	(100 %)		
	Inxhinier strukturash tuneli	Staf - muaj	(100 %)		
	Inxhinier hidroteknik	Staf - muaj	(40%)		
	Inxhinier elektrik	Staf - muaj	(40 %)		
	Inxhinier mekanik	Staf-muaj	(30%)		
	Shuma 1				
	Shpenzime				
	Shpenzime te ndryshme	Lump sum			
	Paisje , maeriale etj	Lump sum			
	Shuma 2				
TOTALI					

MBIKQYRESI I PUNIMEVE

“ _____ ”

